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2.1.1

Scotico zona nord 
parcheggio, scavi a sezione 
ristretta per fognature e 
cavidotti 

10

2.1.2.
Scavo per modellazione 
terreno  e pista con 
stabilizzazione

14

2.1.3.
Fondazione stradale e 
rivestimento con geotessile 

20

44

2.2.1
Scotico, scavi a sezione 
ristretta e rimodellazione 
terreno

12

2.2.2
Fondazione stradale e 
rivestimento con geotessile 

15

27

2.3.1 Scotico zona da est ad ovest 10

2.3.2
Modellazione del terreno e 
scavo pista con 
stabilizzazione

8

2.3.3
Fondazione stradale e 
rivestimento con geotessile

16

2.3.4 Scavo del laghetto 4

38

Realizzazione massicciata 20

Posa del cordonato pista 15

Posa della zanella 8

Stesura binder 5
Rifilatura cigli e formazione 
banchine pista

12

Formazione delle collinette 7
Tappeto di usura pista 5

72
Realizzazione unità di 
controllo gara e punto sosta 
coperto

4

Posa in opera transenne lato 
pista

4

Realizzazione segnaletica 
pista

4

12
Installazione pozzetti 4
Realizzazione 
pavimentazione in 
autobloccanti

4

8
VI Rimozione cantiere 4

4
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3.1
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3.3
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DESCRIZIONE LAVORI  

S
et

tim
an

a 
25

S
et

tim
an

a 
11

S
et

tim
an

a 
8

S
et

tim
an

a 
4

S
et

tim
an

a 
5

S
et

tim
an

a 
6

S
et

tim
an

a 
7

S
et

tim
an

a 
10

S
et

tim
an

a 
9

5
CANTIERE 

I Montaggio cantiere   

SCAVI  ZONA NORD
II 2.1

SOMMANO 

SOMMANO 

OPERE 
COMPLEMENTARI 

PISTA

IV

SOMMANO 

4.1

COMPLETAMENTO 
PISTA FINO 

ALL'ASFALTATURA

III

4.2

4.3

3.5

COMPLETAMENTO 
PARCHEGGIO

V

5.1

5.2

SOMMANO

CANTIERE
SOMMANO

TOTALE GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI 210
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SOMMANO 

SCAVI ZONA EST, DA 
EST A OVEST
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SCAVI ZONA EST, DA 
NORD A SUD
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CICLODROMO PONTE BUGGIANESE  (aggiornamento del 08 Ottobre 2013)

CRONOPROGRAMMA  ( Tempo 210 gg )


